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VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Rakentamisen prosessit

TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI 
RAKENNUSYRITYKSESSÄ
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Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakennusyrityksille
toimintatavat  rakennustyömaan työturvallisuusriskien
arviointiin sekä siihen liittyvät apuvälineet. 

Tutkimuksen osatavoitteita ovat:
• Saada riskien arviointi osaksi rakennusyritysten 

tuotannonsuunnittelua.
• Saada työntekijät kaikilla tasoilla osallistumaan riskien 

arviointiin.
• Kehittää toimintatavat ja työkalut helpottamaan kahta 

edellistä osatavoitetta.
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Lainsäädäntö
• Työturvallisuuslakilaki 10§

• Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
• Työnantajan tehtävä.

• VNp 629/1994, muutettu asetuksella 2004
• 5§ Rakennuttajan on… rakennustyön suunnittelua ja 

valmistelua varten turvallisuusasiakirja
• 7§, 8§, Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti 

selvitettävä ja tunnistettava … rakennustyön yleiset 
vaara- ja haittatekijät… 
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Rakennusalan riskienarvioinnin erityispiirteet
• Yhteinen työpaikka, jossa toimii usean työnantajan 

työntekijöitä
• Muuttuvat työolosuhteet
• Suunnitellaan ja arvioidaan tulevaa toimintaa, jolloin 

havainnointi on vaikeaa
• Paljon osapuolia
• Paljon tunnistettuja vaarallisia työvaiheita, joista on 

säädetty eritasoisia määräyksiä. Vnp 629/1994, liite 2
• Projekteilla muuttuvat organisaatiot.
• Suunnitelmiin tulevat muutokset
• Kiire
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Rakennushankkeen tehtävät ovat joko tavanomaisia 
tai hankkeen erityispiirteitä sisältäviä

• 10-50% Hankkeen 
erityispiirteitä sisältäviä 
tehtäviä

• 50-90% tavanomaisia tehtäviä, 
jotka toistuvat useimmilla 
työmailla Yrityskohtainen 

riskinarviointi

Hankekohtainen 
riskinarviointi
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Yritystason (tulosyksikkötason) riskinarviointi

• Normaali rakennushanke
• Jaetaan hanke suurtehtäviin (yleisaikataulutehtäviin)
• Tunnistetaan tehtäviin liittyvät vaarat käyttäen apuna 

STM:n työkirjaa tai Riski-Arvi sovellusta. (Tai tätä 
kehitettävää menetelmää).

• Arvioidaan vaaroihin liittyvät riskit em. sovelluksella.
• Suunnitellaan toimenpiteet riskien poistamiseksi ja 

pienentämiseksi.
• Tallennetaan tiedot.

Turvallinen yrityskohtainen tehtäväkuvaus
työterveyshuolto mukaan (RATSien hyödyntäminen)
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Käsitteet

Tehtävä on työ tai toiminto, johon tarvitaan aikaa ja 
resursseja

Suurtehtävä

Yleisaikataulutehtävä

Elementtiasennus

≥Tehtävä

Rak. vaiheaikataulun 
tehtävä

Laattaelementtien 
asennus

Seinäelementtien 
asennus

>Osatehtävä

Työvaihe

Välivarastointi

paikalleen mittaus

asennus

saumavalu
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Yritystason arvioinnin organisointi

• Yrityksen turvallisuudesta vastaavat henkilöt: 
Turvallisuusjohtaja ja työsuojelupäälliköt jakavat eri 
projekteille tehtäviksi suorittaa perusteellisempia 
tehtäväkohtaisia riskinarviointeja. 

• Riskinarviointiin koulutettu ja menetelmään perehtynyt 
turvallisuusammattilainen osallistuu arviointeihin, jolloin 
arvioinneista saadaan kattavia ja yhteismitallisia. 
Lisäksi niiden tulokset saadaan näin suoraan 
yritystasolle.
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Teht.n+1 
riskinarviointi

Teht.n riskinarviointiTeht.2 riskinarviointi

Yritystason arvioinnin organisointi

Tavanomainen rakennushanke jaetaan tuotantotehtäviin

Proj. 1
Teht.1 riskinarviointi

Yrityskohtaiset tehtäväkuvaukset, joissa turvallisuus otettu huomioon

Proj. n
Teht.4 riskinarviointi

Proj. 2
Teht.3 riskinarviointi

tiedotus ja koulutus
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Tuotannonsuunnittelun vaiheet ja aikajänteet

Yleissuunnittelu

Perustusvaihe

Väliseinät

vk1

Elementtiasennus

Runkovaihe Sisävalmistusvaihe

Vesikatto

vk2 vk n vkn+1

Rakennusvaihesuunnittelu

Tehtäväsuunnittelu

Viikkosuunnittelu

Teht. n

Teht. 1
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Hankekohtaisen arvioinnin organisointi

• Riskinarvioinnin tulee olla ylhäältä johdettua ja 
koordinoitua

• Arviointi tehdään aina ryhmätyönä riskipalaverissa tai 
workshopissa

• Palaverin koollekutsujana ja vetävänä toimii työmaan 
vastaava työnjohtaja. (=Useimmiten myös VNP:n
mukainen päätoteuttajan vastuuhenkilö).

• Osallistujien lukumäärä ja asema on harkittava 
tapauskohtaisesti ja se riippuu hankkeen vaativuudesta.
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Yleissuunnitteluvaiheen arviointiin osallistujat (esim.)

Vaativat hankkeet
• Vastaava työnjohtaja, projektin johtaja, työpäällikkö, 

työmaamestari/-insinööri,  rakennuttajan edustaja, 
pääsuunnittelija, keskeisimpien aliurakoitsijoiden 
vastuuhenkilöt, rakennesuunnittelija, työntekijöiden 
edustaja ja turvallisuuden asiantuntija.

Normaalit hankkeet
• Vastaava työnjohtaja, työ-/projektipäällikkö, 

työmaamestari/-insinööri ja työntekijöiden edustaja
Pienet ja yksinkertaiset hankkeet

• Vastaava työnjohtaja (vastuuhenkilö) ja työntekijöiden 
edustaja (nokkamies tai työsuojeluvaltuutettu)
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• Rakennuttaja teettää kohteesta suunnittelun lähtötiedoiksi 
esiselvityksiä: maaperätutkimus, asbestikartoitus, 
ongelmajätekartoitus ym.ym.

• Rakennuttaja tai tämän asiantuntija tunnistaa ympäristöstä 
ja olosuhteista johtuvat vaarat. 

• Suunnittelun kuluessa suunnittelijat tunnistavat, ottavat 
suunnittelussa huomioon ja listaavat vaaroja.

• Rakennuttaja tai tämän asiantuntija kokoaa eri 
suunnittelijoiden ja itsensä tunnistamat vaarat 
turvallisuusasiakirjaan, johon liitetään myös esiselvitykset.

Tulokset
• Suunnitelmat
• Urakka-

asiakirjat
• Turvallisuus-

asiakirja

Rakennut-
taminen ja
suunnittelu

Tuotannon
yleis-

suunnittelu

Rakentamis-
vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 
toteutustapa-
suunnittelu

Viikko-
suunnittelu ja 
turvallisuus-

seuranta

Työn-
suorituksen
turvallisuus
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• Tarkastellaan yleisaikataulutehtäviä ja tunnistetaan 
niistä vaaroja. 

• Tunnistetaan erityistä vaaraa sisältävät työt ja 
listataan ne tehtäväkohtaista arviointia vaativiin 
tehtäviin.

• Tunnistetaan ympäristöstä johtuvia ja työmaan 
yleisiä vaaroja (Olosuhteet, vuodenaika, koneet, 
liikenne).  

• Suunnitellaan toimenpiteet turvallisuusasiakirjassa 
esitettyjen ja itse tunnistettujen vaarojen 
poistamiseksi.

• Määritetään missä suunnitelmassa tai asiakirjassa 
vaara otetaan huomioon tai miten asia muuten 
hoidetaan

Lähtötiedot
• Turvallisuus-

asiakirja
• Sopimus 

asiakirjat
• Alustavat 

tuotanto-
suunnitelmat

• Piirustukset
• Rakennus-

paikka

Tulokset
• Yleisaikataulu
• Alue-

suunnitelma
• Muut tuotanto-

suunnitelmat
• Turvallisuus-

suunnitelma
• Luettelo 

tehtävä-
kohtaista 
arviointia 
vaativista 
tehtävistä

Rakennut-
taminen ja
suunnittelu

Tuotannon 
yleis-

suunnittelu

Rakentamis-
vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 
toteutustapa-
suunnittelu

Viikko-
suunnittelu ja 
turvallisuus-

seuranta

Työn-
suorituksen
turvallisuus
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• Suunnitelmien ja arvioinnin 
tarkentaminen ja päivittäminen.

• Tunnistetaan muuttuneiden 
olosuhteiden tuomat vaarat.

• Suunnitellaan toimenpiteet vaarojen 
poistamiseksi.

Lähtötiedot
• Yleis-

aikataulu
• Alue-

suunnitelma
• Turvallisuus-

suunnitelma
• Luettelo 

tehtävä-
kohtaista 
arviointia 
vaativista 
tehtävistä

Tulokset
• Rak.vaihe-

aikataulu
• Päivitetty 

alue-
suunnitelma

• Päivitetty 
turvallisuus-
suunnitelma

Rakennut-
taminen ja
suunnittelu

Tuotannon 
yleis-

suunnittelu

Rakentamis-
vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 
toteutustapa-
suunnittelu

Viikko-
suunnittelu ja 
turvallisuus-

seuranta

Työn-
suorituksen
turvallisuus
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• Kuvataan tehtävän työnkulku työvaiheittain. 
(menetelmä, koneet ja kalusto)

• Tunnistetaan työvaiheeseen liittyvät vaarat. 
(Mitä vaaroja tehtävästä aiheutuu tekijälleen? 
Mitä vaaroja siitä aiheutuu muille työntekijöille 
ja ympäristölle? Mitä vaaroja muista tehtävistä 
ja ympäristöstä aiheutuu tehtävän tekijälle?)

• Suunnitellaan miten vaarat poistetaan tai 
niiden muodostamia riskejä pienennetään ja 
hallitaan

• Käsitellään asiat aloituspalaverissa

Lähtötiedot
• Yleisaikataulu
• Alue-

suunnitelma
• Turvallisuus-

suunnitelma
• Luettelo 

vaarallisista 
tehtävistä

• Yrityskohtaiset 
tehtävä-
kuvaukset

Tulokset
• Tehtävä-

suunnitelma, 
jossa 
turvallisuus 
otettu 
huomioon

Rakennut-
taminen ja
suunnittelu

Tuotannon
yleis-

suunnittelu

Rakentamis-
vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 
toteutustapa-
suunnittelu

Viikko-
suunnittelu ja 
turvallisuus-

seuranta

Työn-
suorituksen
turvallisuus
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• Tunnistetaan eri tehtävien 
päällekkäisyydet tarkastelujaksolla.

• Sovitetaan eri tehtävät yhteen.

• Tehdään työmaan viikkotarkastus TR-
mittarin avulla.

• Korjataan tarkastuksessa havaitut 
puutteet.

Lähtötiedot
• Rak.vaiheaika-

taulu
• Päivitetty alue-

suunnitelma
• Päivitetty 

turvallisuus-
suunnitelma

• Tehtäväsuun-
nitelmat

Tulokset
• Viikko-

suunnitelma
• TR-mittaus-

tulokset

Rakennut-
taminen ja
suunnittelu

Yleis-
suunnittelu

Rakentamis-
vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 
toteutustapa-
suunnittelu

Viikko-
suunnittelu ja 
turvallisuus-

seuranta

Työn-
suorituksen
turvallisuus
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• Perehdytään tehtävään liittyvin suunnitelmiin ja 
arviointeihin

• Havainnoidaan jatkuvasti työympäristöä ja 
tunnistetaan siitä vaaroja

• Poistetaan vaaroja 
• Tiedotetaan vaaroista sekä läheltä piti tilanteista
• Vältetään riskien ottoa

Lähtötiedot
• Turvallisuus-

suunnitelma
• Viikko-

suunnitelma
• Tehtäväsuun-

nitelma
• Tehtävä-

kohtainen 
riskien arviointi

• RATURVA -
kortit

Rakennut-
taminen ja
suunnittelu

Yleis-
suunnittelu

Rakentamis-
vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 
toteutustapa-
suunnittelu

Viikko-
suunnittelu ja 
turvallisuus-

seuranta

Työn-
suorituksen
turvallisuus
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Tehtäväsuunnittelu

Tehtäväsuunnitteluun perustuva riskinarviointi

Hankkeen jako 
tuotantoteh-

täviin

Erityistä vaaraa 
sisältävien tehtävien 

tunnistaminen

Tehtävän 
vaarojen 

tunnistaminen

Toimenpiteet 
vaarojen 

poistamiseksi

Turvallinen 
tehtävä-

suunnitelma

Tehtävän 
kuvaaminen 
vaiheittain
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Ali- ja sivu-urakoitsijoiden rooli

• Urakoitsija tulee työmaalle yleensä tekemään yhtä 
(joskus useampaa) yleisaikataulutehtävää.

• Yleissuunnitteluvaiheessa päätoteuttaja tunnistaa 
tehtävän keskeisimmät vaarat ja velvoittaa urakoitsijan 
tekemään siitä tehtäväkohtaisen arvioinnin ja 
suunnitelman yhteistyössä päätoteuttajan kanssa.

• Suunnitelma käsitellään tehtävän aloituspalaverissa
• Rakennuttajan tulee sopimuksissa velvoittaa sivu-

urakoitsijat osallistumaan päätoteuttajan vaatimaan 
arviointityöhön
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Turvallisuussuunnitelman sisältö

• Työmaan turvallisuusorganisaatio
• Työmaan turvallisuuden pelisäännöt
• Ensiapu ja palontorjunta
• Putoamissuojaussuunnitelma
• JNE
• Tehtäväkohtaista arviointia ja etukäteissuunnittelua 

edellyttämät tehtävät. Aikataulu ja vastuuhenkilö
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Lomake1 yleissuunnitteluvaiheen arviointiin

• Kohdassa 1 käydään jokainen yleisaikataulutehtävä läpi, 
tunnistetaan tehtäväkohtaiset vaarat ja suunnitellaan, 
miten ne huomioidaan tuotannonsuunnittelussa.

• Erityistä vaaraa sisältävät tehtävät tunnistetaan ja 
siirretään tehtäväkohtaiseen arviointiin. (Vnp §7)

• Kohdassa 2 käydään työmaan alueen käytön 
suunnitteluun liittyvät asiat läpi ja tunnistetaan niihin 
liittyvät vaarat. (Vnp §8)

• Kohdassa 3 aikataulutetaan ja vastuutetaan tarpeelliset 
jatkotoimenpiteet.
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Lomake 2 tehtäväkohtaiseen arviointiin

• Kuvataan tehtävän kulku vaiheittain
• Tunnistetaan vaiheisiin liittyvät vaarat
• Suunnitellaan toimenpiteet vaarojen torjumiseksi
• Lomake käydään läpi aloituspalaverissa ja 

työntekijöiden perehdyttämisessä.
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Tukiaineisto

• Vaaralistat: 
• Valmiit listat esim. http://turva.me.tut.fi/rjt/
• Listoja käytetään tehtäväkohtaisessa ja etenkin yritystason 

arvioinnissa.
• Lomakkeiden täyttöohjeet ja esimerkit!!
• RATU menetelmäkortitkortit
• RATURVA aineisto
• RATSit. http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Aihesivut/Rakennusterveys/
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Milloin tulee tehdä tehtäväkohtainen arviointi 
lomakkeella 2?

• Tehtävän epäillään sisältävän erityisiä vaaroja
• Rakennuttaja, suunnittelija tai päätoteuttaja edellyttää
• Tehtävää ei ole arvioitu ja ohjeistettu yritystasolla
• Jos tehtävästä ei ole tarpeeksi tietoa tai aikaisempaa 

kokemusta.
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Tehtäväkohtaiseen arviointiin osallistujat (esim.)

• Päätoteuttajan työnjohtaja
• Urakoitsijan työnjohtaja
• Urakkaporukan nokkamies
• Tarvittaessa suunnittelijan tai tuotetoimittajan edustaja


